

珠海航宇微科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对部分募投项目投资进度进行调整，项目的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见；该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票 78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108,200.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）1,705.64 万元，募集资金净额为 106,494.36 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000185 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》（三次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
----	------	--------	----------

1	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	91,200.00	88,200.00
2	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
	合计	111,200.00	108,200.00

2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（简称“卫星大数据公司”）。卫星大数据公司已开立了募集资金专项账户，2022年4月，公司、卫星大数据公司、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金存放和使用情况

1、募集资金存放情况

截至2023年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100292986	882,000,000.00	94,091,692.09（注1）
中国民生银行股份有限公司珠海分行	611360261	184,960,197.44	0（注2）
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100633287	0	38,392,738.58（注3）
合计	—	1,066,960,197.44	132,484,430.67

注1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款92,502,666.67元，冻结存款产生的利息1,589,025.42元。

注2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于2021年8月27日办理完毕该募集资金专户的销户手续。

注3：2022年3月30日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专项账户，账户号为399020100100633287；2022年4月18日，公司将募集资金57,822,524.79元从募集资金专项账户399020100100292986转至卫星大数据公司募集资金专项账户；截止报告期末，公司使用该账户34,000,000.00元进行结构性存款，4,384,190.36元（含利息186,876.36元）用于通知存款，剩余8,548.22元募集资金仍存放于该募集资金专户。

2、募集资金实际使用情况

截至2023年9月30日，公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额
----	------	------------	------------

1	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	88,200.00	80,145.61
2	补充流动资金项目	20,000.00	20,819.94
	合计	108,200.00	100,965.55

注：补充流动资金项目的募集资金账户已于2021年8月27日办理完销户手续，该项目除了使用本金20,000万元外，还使用了该账户所产生利息中的819.94万元，合计投入使用20,819.94万元。

三、募投项目调整情况及本次调整募投项目进度的原因

经2020年8月26日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过，“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至2021年12月31日；经2021年10月27日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过，“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至2023年12月31日。

在项目建设过程中，一方面项目建设前期因外部市场环境因素影响了实施进度，另一方面为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司后期对项目进行了持续的优化与改进，从而影响了项目的整体实施进度。

为严格把控项目整体质量，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，结合募投项目实施的实际情况，经公司审慎研究，公司现拟将项目的建设期延长至2024年12月31日。

四、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次调整募投项目的投资进度，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将严格遵守法律、法规等有关规定，按照新的项目进度积极实施投资计划。

五、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2023年11月6日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至2024年12月31日。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次调整部分募投项目的投资进度，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的有关规定。

因此，我们一致同意公司本次调整部分募投项目的投资进度事宜。

3、监事会审议情况

2023年11月6日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，监事会认为：公司本次募投项目投资进度的调整事项是基于项目实际情况需要做出的决策，履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延期至2024年12月31日。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投入进度的事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目建设期延长事项是公司考虑项目实际实施过程中多方面的影响因素作出的审慎决定，项目建设期延长不会改变该募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第四次会议决议》；

- 3、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于珠海航宇微科技股份有限公司调整募投项目投资进度的核查意见》。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月6日